

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – PERH-MG

Plano de Trabalho Consolidado

**Apresentação à Câmara Técnica do Plano
CTPLAN/CERH-MG
09-09-2008**

**José Antônio Campos Chaves
Fernando Antonio Rodriguez**

**Plano
Politicamente
Viável**


PERH-MG
Ferramenta de
**Governança de
Recursos Hídricos**
no Estado de Minas Gerais

**Plano
Socialmente
Consensuado**

**Plano
Tecnicamente
Correto**

Cenário





Alinhamento com o PMDI

**Promover o Desenvolvimento
Econômico e Social em Bases Sustentáveis**

**Promover a infra-
estrutura, com
ênfase na malha
rodoviária e
saneamento básico**

**Transformar a
gestão do meio
ambiente em
vantagem
competitiva do
Estado**

**Fomentar o
desenvolvimento
econômico com
ênfase no
agronegócio**

**Melhorar os
indicadores sociais
na Região Norte e
nos Vales do
Mucuri e do
Jequitinhonha**


**Saneamento
Básico: Mais
Saúde para
Todos**

**Revitalização
da Bacia do
São Francisco**

**Gestão
Ambiental MG
Século XXI**

**Arranjos
Produtivos
Locais**

O Choque de Gestão como Referencial




Adaptado de: Renata Vilhena, Humberto Falcão Martins e Caio Mariani em "Fundamentos do Choque de Gestão" no livro O Choque de Gestão em Minas Gerais – Políticas da gestão pública para o desenvolvimento. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2006

Capacitação de Gestores e Geração de Valor Público

**Planejamento
Estratégico**

**Alinhamento Estratégico do PERH-MG
com o PMDI e com as Políticas Setoriais**




**Capacitação de Gestores dos Agentes
Governamentais e dos Comitês de Bacias**

**Prontidão para
Executar**


Escopo do Processo de Elaboração do PERH-MG



Visão do Processo de Fortalecimento do SEGRH-MG



Exemplo de Ottocodificação



Modelo de Sustentabilidade




FIGURA 5			HOLOS  Delgitec		PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO #2																															
VISÃO GERAL DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA																															
FASE	MÓDULO	ATIVIDADE	GESTÃO DE PRODUTOS				2008			2009																										
			EVENTO	INSUMO CONSULTORA	PRODUTO CLIENTE	PRAZO ENTREGA	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ												
							1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
I PREPARAÇÃO E APOIO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	MÓDULO A: PLANEJAMENTO DO TRABALHO E MOBILIZAÇÃO	A-01 Levantamento do Acervo Técnico		RA-1A		29-set-08																														
		A-02 Elaboração do Plano de Trabalho Detalhado Consolidado	Discussão CTPLAN			19-ago-08																														
		A-03 Emissão do Plano de Trabalho Consolidado Aprovado	Reunião de Partida		RA-1	22-ago-08																														
		B-01 Concepção das Estratégias de Mobilização e Comunicação	Oficina Mensal	RA-2A		29-ago-08																														
	MÓDULO B: ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	B-02 Desenvolvimento e Implantação do HotSite do PERH-MG		RA-2B		29-set-08																														
		B-03 Criação e Produção dos Materiais de Divulgação	Oficina Mensal	RA-2C		29-set-08																														
		B-04 Edição e Confeção Material para as Consultas Públicas			RA-2	29-set-08																														
		MÓDULO C: CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS	C-01 Estruturação do Programa para Formação de Gestores		RA-3A		30-set-08																													
	C-02 Desenvolvimento do Programa		Oficina Mensal	RA-3B		30-nov-09																														
	II DIAGNÓSTICO, COMPATIBILIZAÇÃO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	MÓDULO D: ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	D-01 Consolidação do Arranjo Organizacional	Oficina Mensal	R-1A		14-out-08																													
D-02 Pactos Iniciais e Análise Diagnóstica				R-1B		14-out-08																														
D-03 Alinhamento Estratégico e Geração de Valor Público				R-1C		14-out-08																														
D-04 Planejamento e Realização da Oficina de Alinhamento				R-1D		22-out-08																														
D-05 Relatório Alinhamento Estratégico para Gestão de RH			Oficina Mensal	R-1E		29-out-08																														
MÓDULO E: DIAGNÓSTICO, CENÁRIOS E COMPATIBILIZAÇÃO DE POLÍTICAS		E-01 Caracterização Técnica Geral		R-1E		14-nov-08																														
		E-02 Estabelecimento de Cenários de Desenvolvimento		R-1F		14-nov-08																														
		E-03 Compatibilização Política de RH com as Políticas Setoriais	Oficina Mensal	R-1G		25-nov-08																														
		E-04 Relatório Aspectos Estratégicos para Gestão de RH			R-1	28-nov-08																														
		III PROGNÓSTICO E ARTICULAÇÃO	MÓDULO F: CONSTRUÇÃO DA CADEIA CAUSAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL I	F-01 Construção da Cadeia Causal	Oficina Mensal	R-2A		03-dez-08																												
F-02 Consolidação e Divulgação dos Resultados				R-2B		11-dez-08																														
F-03 Planejamento e Realização de Consulta Pública I	Consulta Pública			R-2C		03-dez-08																														
F-04 Relatório de Mobilização Social 1	Oficina Mensal				R-2	11-dez-08																														
MÓDULO G: PROPOSTAS DE DIRETRIZES E PROGRAMAS	G-01 Propostas Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão		Oficina Mensal	R-3A		30-abr-09																														
	G-02 Programas e Ações para Gestão de Recursos Hídricos		Oficina Mensal	R-3B		30-abr-09																														
	G-03 Relatório de Propostas e Diretrizes para o PERH-MG				R-3																															
	MÓDULO H: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL II		H-01 Planejamento Estratégico dos Recursos Hídricos de MG		R-4A		09-abr-09																													
H-02 Consolidação do Programa de Investimentos			Oficina Mensal	R-4B		31-mai-09																														
H-03 Planejamento e Realização de Consulta Pública II			Consulta Pública	R-4C		30-jun-09																														
H-04 Relatório de Mobilização Social 2		Oficina Mensal		R-4	30-jun-09																															
IV CONSOLIDAÇÃO DO PERH-MG	MÓDULO I: PRIMEIRA VERSÃO DO PERH-MG	I-01 Consolidação dos Relatórios R1, R2, R3 e R4 do PERH-MG	Oficina Mensal			27-jul-09																														
		I-02 Primeira Versão do PERH-MG (Relatório Parcial)			R-5	31-jul-09																														
	MÓDULO J: MOBILIZAÇÃO SOCIAL III E DIFUSÃO	J-01 Planejamento e Realização de Consulta Pública III	Consulta Pública	R-6A		05-ago-09																														
		J-02 Consolidação de Sugestões da Consulta Pública	Oficina Mensal	R-6B		20-ago-09																														
		J-03 Relatório de Mobilização Social 3			R-6	28-ago-09																														
	MÓDULO K: SEGUNDA VERSÃO DO PERH-MG PARA APECIAÇÃO PELO CERH	K-01 Redação do PERH-MG para Discussão pelo CERH		R-7A		10-set-09																														
		K-02 Minuta de Decreto para Deliberação pelo CERH	Oficina Mensal	R-7B		10-set-09																														
		K-03 Riscos e Arranjo Organizacional para Gestão do PERH-MG		R-7C		10-set-09																														
		K-04 Redação do PERH-MG (Segunda Versão)			R-7	30-set-09																														
		V PRODUTOS E RELATÓRIOS FINAIS	MÓDULO L: REDAÇÃO E EDIÇÃO FINAL DO PERH-MG E DO RESUMO EXECUTIVO	L-01 Consolidação Plano Aprovado CERH-MG e Redação Final	Oficina Mensal																															
L-02 Mecanismos de Implantação do PERH-MG (ANEXOS)	Oficina Mensal			R-8C		23-nov-09																														
L-03 Impressão do PERH-MG e do Resumo Executivo					R-8B	23-nov-09																														
L-04 Edição do Vídeo Educativo sobre o PERH-MG e o SERH-MG				R-8D		23-nov-09																														
L-04 Relatório Final	Reunião de Entrega				R-8	30-nov-09																														
EXECUÇÃO (EM DIAS)							30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540												

Visão da Fase I

Planejamento do Trabalho e Mobilização

MÓDULO A: PLANEJAMENTO DO TRABALHO E MOBILIZAÇÃO	A-01	Levantamento do Acervo Técnico
	A-02	Elaboração do Plano de Trabalho Detalhado Consolidado
	A-03	Emissão do Plano de Trabalho Consolidado Aprovado
MÓDULO B: ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	B-01	Concepção das Estratégias de Mobilização e Comunicação
	B-02	Desenvolvimento e Implantação do HotSite do PERH-MG
	B-03	Criação e Produção dos Materiais de Divulgação
	B-04	Edição e Confecção Material para as Consultas Públicas
MÓDULO C: CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS	C-01	Estruturação do Programa para Formação de Gestores
	C-02	Desenvolvimento do Programa
	C-03	Formação de Gestores Concluída

Visão da Fase II

Diagnóstico, Compatibilização e Alinhamento Estratégico

MÓDULO D: ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	D-01	Consolidação do Arranjo Organizacional
	D-02	Pactos Iniciais e Análise Diagnóstica
	D-03	Alinhamento Estratégico e Geração de Valor Público
	D-04	Planejamento e Realização da Oficina de Alinhamento
	D-05	Relatório Alinhamento Estratégico para Gestão de RH
MÓDULO E: DIAGNÓSTICO, CENÁRIOS E COMPATIBILIZAÇÃO DE POLÍTICAS	E-01	Caracterização Técnica Geral
	E-02	Estabelecimento de Cenários de Desenvolvimento
	E-03	Compatibilização Política de RH com as Políticas Setoriais
	E-04	Relatório Aspectos Estratégicos para Gestão de RH

Visão da Fase III Prognóstico e Articulação

MÓDULO F: CONSTRUÇÃO DA CADEIA CAUSAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL I

- | | |
|-------------|---|
| F-01 | Construção da Cadeia Causal |
| F-02 | Consolidação e Divulgação dos Resultados |
| F-03 | Planejamento e Realização de Consulta Pública I |
| F-04 | Relatório de Mobilização Social 1 |

MÓDULO G: PROPOSTAS DE DIRETRIZES E PROGRAMAS

- | | |
|-------------|---|
| G-01 | Propostas Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão |
| G-02 | Programas e Ações para Gestão de Recursos Hídricos |
| G-03 | Relatório de Propostas e Diretrizes para o PERH-MG |

MÓDULO H: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL II

- | | |
|-------------|--|
| H-01 | Planejamento Estratégico dos Recursos Hídricos de MG |
| H-02 | Consolidação do Programa de Investimentos |
| H-03 | Planejamento e Realização de Consulta Pública II |
| H-04 | Relatório de Mobilização Social 2 |

Visão da Fase IV Consolidação do PERH-MG

MÓDULO I: PRIMEIRA VERSÃO DO PERH-MG

I-01 Consolidação dos Relatórios R1, R2, R3 e R4 do PERH-MG

I-02 Primeira Versão do PERH-MG (Relatório Parcial)

MÓDULO J: MOBILIZAÇÃO SOCIAL III E DIFUSÃO

J-01 Planejamento e Realização de Consulta Pública III

J-02 Consolidação de Sugestões da Consulta Pública

J-03 Relatório de Mobilização Social 3

MÓDULO K: SEGUNDA VERSÃO DO PERH-MG PARA APRECIÇÃO PELO CERH

K-01 Redação do PERH-MG para Discussão pelo CERH

K-02 Minuta de Decreto para Deliberação pelo CERH

K-03 Riscos e Arranjo Organizacional para Gestão do PERH-MG

K-04 Redação do PERH-MG (Segunda Versão)

Visão da Fase V Produtos e Relatórios Finais

MÓDULO L: REDAÇÃO E EDIÇÃO FINAL DO PERH-MG E DO RESUMO EXECUTIVO

L-01	Consolidação Plano Aprovado CERH-MG e Redação Final
L-02	Mecanismos de Implantação do PERH-MG (ANEXOS)
L-03	Impressão do PERH-MG e do Resumo Executivo
L-04	Edição do Video Educativo sobre o PERH-MG e o SERH-MG
L-04	Relatório Final